

Sustainability Action Plan

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

Tolmin

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

Introduction

Overview

Action plan period: 01-03-2020 to 28-02-2023

Status overview: 29-09-2020

Criteria involved: 38

Criteria with all tasks completed: 0



38

Tasks involved: 88

Tasks completed: 5



5

83

Sustainability coordinator: Alenka Rutar

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

Staff members involved: Miro Kristan, Mateja Leban, Janja Bičič, Berti Rutar, Janko Humar, Borut Rovšček, Nataša Humar, Damjana Munih Kacafura, Alenka Rutar, Miran Drole, Matej Kavčič, Boštjan Uršič, Sanja Sivec Levpušček, Komunala Tolmin, Majda Odar, Jana Podgornik, Turizem Dolina Soče, Tjaša Bizjak, LAS Dolina Soče,

Staff hours planned: 0

Financial resources planned: 10164679

Action plan

0. Podatki o destinaciji				
Splošne informacije		Responsible	Start / End	Hours
0.10 Spletna stran				
A. Prenova destinacijske spletne strani Dolina Soče Vzpostavitev sodobne spletne strani www.dolina-soce.si: SEO, marketinške kampanje, zagotavljanje analitike, rezervacijski sistem in mediateka, dostopna ponudnikom in novinarjem		Damjana Munih Kacafura;	01-06-2020 / 15-12-2020	6700 0
1. Destinacijski management				
Predanost in organizacija				

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

1.4 Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo

A. Izobraževanje na področju trajnostnega razvoja

Udeležba zelenega koordinatorja na delavnicah in drugih dogodkih s področja trajnostnega turizma

Alenka Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

0

0

Načrtovanje in razvoj

1.7 Analiza vplivov turizma

A. Revidiranje Analize vplivov turizma

Revidiranje vplivov turizma pred ponovno presojo

Alenka Rutar; Miran
Drole;

30-06-2022 /
28-02-2023

0

0

1.9 Vključevanje v procese načrtovanja

A. Razvoj turizma na Mostu na Soči

Izdelava strategije turističnega razvoja na Mostu na Soči; izdelava CGP in promocijskega materiala, nakup opreme, izvedba pilotnih, trajnostno usmerjenih prireditev

Janja Bičič;

01-04-2019 /
31-01-2021

73500

0

Spremljanje in poročanje

1.14 Kazalniki

A. Članek o trajnostnih kazalnikih

Spremljanje relevantnih trajnostnih kazalnikov in javna objava poročila

Alenka Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

0

0

1.15 Pregled in evaluacija ciljev

A. Letna poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta

Vsakoletna priprava in objava poročil o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta

Alenka Rutar;

01-01-2021 /
28-02-2023

0

0

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

1.16 Popravni ukrepi					
	A. Revidiranje akcijskega načrta in ukrepanje ob nedoseganju ciljev Enkrat letno revidiranje akcijskega načrta in sprejemanje ukrepov ob nedoseganju ciljev	Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
1.17 Komunikacija					
	A. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si Ureditev strani s trajnostnimi vsebinami, izpostavitvev ponudnikov s trajnostnimi znaki	Damjana Munih Kacafura; Alenka Rutar;	01-08-2020 / 31-12-2020	0	0
	B. Trajnostne e-novičke Vključitev zelenih vsebin v redne e-novice	Alenka Rutar; Damjana Munih Kacafura;	01-09-2020 / 28-02-2023	0	0
1.19 Interno poročanje					
	A. Interno poročanje Vsakoletno poročilo občinskemu svetu o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta	Alenka Rutar;	01-01-2021 / 28-02-2023	0	0
1.20 Javno poročanje					
	A. Javno poročanje Priprava in javna objava poročila o dosežkih, vezanih na trajnostni razvoj turizma	Alenka Rutar;	01-03-2020 / 28-02-2023	100	0

2. Narava in pokrajina

Narava in njeno ohranjanje

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

2.5 Spremljanje vplivov turizma na naravo

A. Ureditev tematskih poti na območju LAS Dolina Soče ✓

Nadgradnja tematske poti Lom je moj dom

31-01-2019 /
31-08-2020

24070

0

B. Mrouce cajta

Analiza turističnih potencialov in ureditev sprehajalne poti v Podbrdu

Janja Bičič;

01-02-2019 /
31-12-2020

88600

0

C. Ureditev vstopno-izstopnega mesta Volarje

Širša ureditev vstopno-izstopnega mesta ob Soči s parkiriščem in urbano opremo

Borut Rovšček;

01-01-2020 /
30-06-2022

500000

0

D. Razširitev odseka pešpoti ob Tolminki ✓

Ureditev poti vključno z razširitvijo

Borut Rovšček;

01-02-2020 /
31-05-2020

38715

0

E. Ureditev poti na Kozlov rob (Merlin) ✓

Ureditev poti na Kozlov rob

Matej Kavčič;

01-05-2020 /
31-08-2020

65197

0

F. Označitev nove etape Juliana Trail

Označitev tolminskega dela prve od štirih novih etap Juliana Trail proti Brdom

Janko Humar;

01-06-2020 /
30-10-2020

1000

0

G. Nagradnja tematske poti Na svoji zemlji

"Razvoj trajnostno usmerjenega pohodniškega turizma (izdelava novih smerokazov, informacijskih tabel, promocijskih materialov, nabava tehnične podpore za interpretacijo in promocijo tematske poti) "

Janja Bičič;

01-09-2020 /
31-12-2021

7630

0

H. Monitoring na Soči

Izvedba monitoringa plovil na reki Soči

Turizem Dolina Soče;

01-09-2020 /
31-12-2021

50240

0

I. Ureditev učne pešpoti ob Tolminki (Tolminke valčkov šum)

Ureditev učne pešpoti na desnem bregu Tolminke od mostu v Zalogu do brvi ob Sotočju (različna urbana oprema, info table, igrala); pot bo posvečena tradiciji ribištva in ribogojstva na Tolminskem

Nataša Humar;

01-01-2021 /
31-12-2022

278200

0

J. Postavitev cestnih ograj in zavarovanje brežin

Postavitev ograj in namestitvev zaščitnih mrež

Boštjan Uršič;

01-01-2021 /
31-12-2023

400000

0

Živalstvo in rastlinstvo

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

2.6 Odgovorna doživetja v naravi

A. Usmerjanje obiska v TNP

Izvedba pilotnega projekta izgradnje razgledišč v Tolminskih koritih

Janja Bičič;

20-12-2018 /
30-11-2020

24400

0

3. Okolje in podnebje

Raba zemlje in onesnaženje

3.3 Hrup

A. Izdelava primerjalne analize kvalitete življenja in ekonomskih učinkov turizma z in brez festivalov v občini Tolmin

Razvoj trajnostno usmerjenega festivalskega/prireditvenega turizma

Janja Bičič;

01-09-2020 /
31-12-2020

10000

0

B. Priprava in sprejem pravne podlage za celovito upravljanje festivalskih/prireditvenih dogodkov v občini Tolmin

Razvoj trajnostno usmerjenega festivalskega/prireditvenega turizma

Janja Bičič;

01-01-2021 /
31-12-2021

0

0

Upravljanje z vodami

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

3.9 Ravnanje z odpadnimi vodami

A. Ureditev kanalizacijskega sistema Čiginj in priklop na čistilno napravo Ureditev kanalizacijskega sistema v Čiginju in priklop kanalizacije na čistilno napravo Volče	Berti Rutar;	01-03-2020 / 31-12-2020	770000	0
B. Rekonstrukcija in povečanje kapacitet čistilne naprave Most na Soči Rekonstrukcija in povečanje kapacitet čistilne naprave v naselju Most na Soči	Berti Rutar;	01-06-2020 / 31-12-2021	680000	0
C. Izgradnja kanalizacijskega sistema Podbrdo in priklop na čistilno napravo Izgradnja nove kanalizacije v Podbrdu in priklop celega naselja na čistilno napravo	Berti Rutar;	01-01-2021 / 31-12-2022	400000	0
D. Priklop na čistilno napravo Priklop dela naselja Žabče na čistilno napravo Tolmin	Berti Rutar;	01-01-2021 / 31-12-2021	180000	0
E. Izgradnja čistilne naprave Kneža Izgradnja čistilne naprave v naselju Kneža	Berti Rutar;	01-01-2021 / 01-04-2022	400000	0
F. Rekonstrukcija čistilne naprave Tolmin Rekonstrukcija čistilne naprave v Tolminu	Berti Rutar;	01-01-2021 / 31-12-2024	1300000	0
G. Rekonstrukcija kanalizacije Kneža Rekonstrukcija kanalizacije v naselju Kneža	Berti Rutar;	01-01-2022 / 31-12-2022	800000	0
H. Rekonstrukcija kanalizacije Postaja in priklop na čistilno napravo Rekonstrukcija kanalizacije v naselju Postaja in priklop na čistilno napravo Most na Soči	Berti Rutar;	01-01-2023 / 31-12-2023	200000	0

Trajnostna mobilnost

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

3.10 Mehka mobilnost

A. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Valorizacija Bohinjske proge (ustanovitev konzorcija za Bohinjsko progo)	Miro Kristan;	01-01-2019 / 31-12-2021	8000	0
B. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Evropski teden mobilnosti	Miro Kristan;	01-01-2019 / 31-12-2021	1700	0
C. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Aktivnosti v podporo spodbujanja trajnostne mobilnosti na območju JA (promocijski dan umirjanja prometa v alpskih dolinah, Festival pohodništva - shuttle prevozi)	Miro Kristan;	01-06-2019 / 30-09-2021	1700	0
D. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Priprava Celostne prometne strategije za Julijske Alpe	Miro Kristan;	01-11-2019 / 31-12-2020	10000	0
E. Nadgradnja daljinske pohodniške poti Juliana Trail Nadgradnja daljinske pohodniške poti Juliana Trail, ureditev info/magičnih točk	Janko Humar;	01-03-2020 / 31-12-2021	17000	0
F. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe Izdelava DIIP za dolino Tolminke - sprememba prometnega režima	Miro Kristan;	12-07-2020 /	4000	0
G. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Test uporabniške izkušnje in promocija e-vozil v gorskih okoljih	Miro Kristan;	01-01-2021 / 31-12-2021	6700	0

3.11 Javni prevoz

A. Trajnostna mobilnost v Julijskih Alpah - projekt CROSSMOBY Čezmejna avtobusna linija Most na Soči-Trbiž-Kranjska Gora	Miro Kristan;	01-06-2019 / 30-09-2021	26700	0
B. Izvajanje turističnih prevozov v Tolminska korita in Javorco Vzpostavljene javnega prevoza iz mestenega središča do najbolj obiskanih turističnih točk (Tolminska korita in Javorca)	Mateja Leban;	01-06-2020 / 30-09-2022	125000	0

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

3.12 Potovanja in podnebje

A. Postavitev električnih polnilnic

Zagotavljanje polnjenja električnih vozil v bližini turističnih točk (Tolminska korita, Postaja, kamp Koritnica)

Janja Bičič;

01-07-2019 /
31-12-2022

8907

0

B. Študija podnebnih sprememb: merjenje ogljičnega odtisa, strategija merjenja, predlog ukrepov za podnebne spremembe

Priprava metodologije merjenja ogljičnega odtisa občanov in obiskovalcev. Izvedba prvih meritev in izračun ogljičnega odtisa. Priprava študije vpliva klimatskih sprememb na življenje v občini Tolmin in predlogi politik in ukrepov prilagajanja.

Sanja Sivec
Levpušček; Miran
Drole;

01-04-2021 /
01-04-2023

40000

0

Odpadki in njihova predelava

3.14 Zmanjševanje količine trdnih odpadkov

A. Priprava novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Priprava novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki bo s svojimi določbami in zahtevami vplival na zmanjševanje količin odpadkov

Komunala Tolmin;

01-09-2020 /
31-12-2021

0

0

B. Program LIFE

Prijava projekta na temo "območja brez plastike"

Miro Kristan;

01-01-2021 /

0

0

C. Zmanjševanje odpadkov na prireditvah

Nakup kozarcev za večkratno uporabo različnih velikosti za uporabo na prireditvah

Mateja Leban;

01-01-2021 /
31-12-2021

1200

0

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

3.15 Ločevanje odpadkov

A. Obveščanje uporabnikov o ločevanju in zmanjševanju odpadkov Redno obveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov in zmanjševanju odpadkov	Komunala Tolmin;	01-03-2020 / 28-02-2023	3300	0
B. Prevzem tekstilnih odpadkov Ureditev prevzema tekstilne embalaže	Komunala Tolmin;	01-03-2020 / 31-12-2021	0	0
C. Ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjskih Odvoz embalaže po sistemu od vrat do vrat, kar bo pripomoglo k večjemu odstotku ločeno zbrane embalaže	Komunala Tolmin;	01-01-2021 /	60000	0
D. Zagotovitev večje kapacitete zabojnikov na turističnih točkah Zagotovitev večje kapacitete zabojnikov na bolj frekventnih turističnih točkah	Komunala Tolmin;	01-01-2021 /	1000	0

Energija in podnebne spremembe

3.17 Učinkovita raba energije

A. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Izobraževanja za prebivalce "Staro za novo" (2 modula)	Jana Podgornik;	01-03-2020 / 30-11-2020	2300	0
B. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Publikacija "Energetska sanacija stavbne dediščine v Posočju"	Jana Podgornik;	01-03-2021 / 30-06-2021	6700	0
C. ATLAS Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora Strokovna ekskurzija za občane in investitorje	Jana Podgornik;	01-03-2021 / 30-06-2021	670	0

Prilagajanje na podnebne spremembe

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

3.19 Prilagajanje na podnebne spremembe

A. Julijski krog Vzpostavitev kolesarskega kroga okrog JA	Janko Humar;	01-03-2020 / 31-10-2021	5000	0
B. Ozaveščenje obiskovalcev o varovanju naravnega okolja Spodbujanje pohodništva in kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in lokalne kulinarike (BZ Dolina Soče)	Turizem Dolina Soče;	01-03-2020 / 28-02-2023	0	0
C. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe Podnebni ukrepi na lokalni ravni (knjižica dobrih praks za lokalne skupnosti in prebivalce)	Miro Kristan;	01-09-2020 / 30-11-2020	670	0
D. Razvojni načrt Julijskih Alp Novelacija razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe	Janko Humar;	01-09-2020 / 31-05-2021	5000	0

3.20 Osveščanje o podnebnih spremembah

A. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe ✓ Plakatna kampanja na območju Julijskih Alp	Miro Kristan;	01-06-2020 / 31-08-2020	400	0
B. LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe Izobraževalna ekskurzija za lokalne skupnosti - ogledi dobrih praks (Nochberge)	Majda Odar;	25-09-2020 /	500	0

4. Kultura in tradicija

Kulturna dediščina

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

4.1 Ohranjanje kulturne dediščine

A. Digitalno inoviranje kulturne dediščine na Mostu na Soči in korit Idrijce in Soče Digitalna 3D rekonstrukcija halštatske in rimske hiše na Mostu na Soči ter korit Idrijce in Soče	Damjana Munih Kacafura;	01-08-2020 / 30-10-2021	86750	0
B. Ureditev Mestnega trga v Tolminu Širša ureditev Mestnega trga s prireditvenim prostorom in pripadajočo urbano opremo	Sanja Sivec Levpušček;	01-09-2020 / 31-12-2022	500000	0
C. Javorca - info terminal v cerkvi Postavitev info terminala v cerkvi z interaktivno predstavitevijo razstave o Javorci.	Matej Kavčič;	01-03-2021 / 30-06-2021	5000	0
D. Kozlov rob - ureditev poti in 3D model gradu Urejanje poti na Kozlov rob, z vgraditvijo elektrike in vode. Izdelava 3D modela gradu v obliki spletne aplikacije.	Matej Kavčič;	01-03-2021 / 30-06-2021	80000	0
E. Dokončanje sanacije ruševin in prezentacije grajskega jedra na Kozlovem robu Nadaljevanje sanacije ruševin, s poudarkom na renovaciji severnega stolpa in popravilom infrastrukture, s končno prezentacijo grajske dediščine.	Matej Kavčič;	01-01-2022 / 31-12-2025	100000	0

5. Družbena klima

Sodelovanje s skupnostjo

5.9 Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu

A. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si Ureditev strani s trajnostnimi vsebinami	Damjana Munih Kacafura; Alenka Rutar;	01-08-2020 / 31-12-2020	0	0
--	---------------------------------------	-------------------------	---	---

5.11 Zadovoljstvo prebivalstva

A. Anketiranje prebivalcev Anketiranje prebivalcev o zadovoljstvu z razvojem turizma v občini	Alenka Rutar;	01-01-2022 / 31-12-2022	0	0
---	---------------	-------------------------	---	---

Lokalna ekonomija

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

5.13 Optimizacija doprinosa zasebnega sektorja

A. Oživljanje starega mestnega jedra Tolmin

S podjetniškimi delavnicami in arhitekturnimi nalogami zastaviti vsebinsko in oblikovno prenovu starega mestnega jedra

Janja Bičič;	01-03-2019 / 31-12-2021	126200	0
--------------	----------------------------	--------	---

5.14 Promocija lokalnih izdelkov in storitev

A. Mrouce cajta

Analiza potencialov in zunanja ureditev sprehajalne poti skozi Podbrdo

Janja Bičič;	01-02-2019 / 31-12-2020	0	0
--------------	----------------------------	---	---

B. RIBAsador

Nastavitev sistema za certificiranje produktov iz doline Soče; izobraževanje ponudnikov

Tjaša Bizjak;	01-03-2020 / 31-12-2021	30800	0
---------------	----------------------------	-------	---

C. Projekti ESPR LAS DS

Promocija in zasnova novih proizvodov iz rib (lokalna hrana, lokalni produkti)

LAS Dolina Soče;	01-03-2020 / 31-12-2021	16700	0
------------------	----------------------------	-------	---

D. Ureditev tržnice v Tolminu

Ureditev območja obstoječe tržnice v Tolminu, z novo infrastrukturo (objekti, prodajna mesta, nadstrešek)

Sanja Sivec Levpušček;	01-09-2020 / 31-12-2021	250000	0
---------------------------	----------------------------	--------	---

E. Izdelava filma

Promocija priprave lokalne hrane

Tjaša Bizjak; Mateja Leban;	01-01-2021 / 28-02-2023	6700	0
--------------------------------	----------------------------	------	---

5.15 Spremljanje ekonomskih učinkov

A. Merjenje zaposlovanja v turizmu

Merjenje zaposlovanja v turizmu

Turizem Dolina Soče;	01-01-2022 / 28-02-2023	0	0
----------------------	----------------------------	---	---

B. Merjenje porabe obiskovalcev

Anketiranje turističnih ponudnikov o potrošnji obiskovalcev

Alenka Rutar;	01-01-2022 / 28-02-2023	100	0
---------------	----------------------------	-----	---

Družbeni vplivi

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

5.17 Optimizacija družbenih vplivov

A. Parkirni režim pri jezeru v Modreju, postavitve parkomata

Ureditev parkirnega režima na parkirišču ob jezeru, namenjen predvsem turistom oziroma obiskovalcem tega območja

Sanja Sivec
Levpušček;

01-01-2021 /
30-06-2021

7000

0

5.19 Sezonskost

A. Organizacija dogodkov izven sezone

Krovna marketinška akcija za obisk Doline Soče v jesenskem času (Jestival, festival pohodništva, Frikafest in otvoritev novih etap Juliana Trail)

Turizem Dolina Soče;

01-07-2020 /
30-10-2020

8300

0

B. Izgradnja večnamenskega objekta s tribuno v Športnem parku Brajda

Izgradnja večnamenskega objekta s tribuno za potrebe uporabnikov, obiskovalcev in upravljalcev Športnega parka Brajda.

Matej Kavčič;

01-01-2021 /
31-12-2022

2300000

0

6. Poslovanje turističnih podjetij

Vključevanje turističnih podjetij

6.1 Trajnostne sheme

A. Izobraževanje za turistične ponudnike

Vključevanje trajnostnih tematik v turistično ponudbo

Turizem Dolina Soče;

01-08-2020 /
30-10-2021

3300

0

6.3 Raba vode

A. Izobraževanje in osveščanje turističnih ponudnikov

Izvedba delavnic in drugih zelenih aktivnosti za turistične ponudnike

Alenka Rutar;

01-01-2021 /
28-02-2023

6400

0

6.7 Pravično in enakopravno zaposlovanje

A. Spodbujanje turističnih podjetij k pravičnemu in enakopravnemu zaposlovanju

Nagovarjanje turističnih podjetij k pravičnemu in enakopravnemu zaposlovanju na rednih letnih srečanjih s ponudniki

Alenka Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

150

0

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

6.8 Kodeks za turistične vodnike

A. Priprava kodeksa za turistične vodnike

Sprejetje lokalnega vodniškega kodeksa, v katerem bodo upoštevane specifične posebnosti destinacije

Alenka Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

0

0

B. Usposabljanje novih regionalnih turističnih vodnikov

Spodbujanje in sofinanciranje usposabljanja novih regionalnih turističnih vodnikov

Tjaša Bizjak;

01-03-2020 /
28-02-2023

750

0

Informacije in promocija

6.13 Informacije o trajnosti

A. Marketinška kampanja ✓

Google in Facebook kampanja na temo trajnostnega turizma

Damjana Munih
Kacafura;

01-05-2020 /
31-07-2020

530

0

B. Izdelava nove pristajalne strani na www.dolina-soce.si

Ozaveščanje o trajnostnih vsebinah (aktivnosti, doživetja, nastanitve)

Damjana Munih
Kacafura;

01-08-2020 /
31-12-2020

0

0

C. Promocijska kampanja Živa voda v dolini Soče

Izdelava komunikacijskega koncepta, slogana, oglasov, kartončkov, nalepk, zgibanke o živi vodi

Damjana Munih
Kacafura; Alenka
Rutar; Tjaša Bizjak;

01-01-2021 /
31-12-2021

1200

0

6.15 Zelena destinacija

A. Promocija Doline Soče kot trajnostne destinacije z znakom Slovenia Green Destination

Promocija Doline Soče kot trajnostne destinacije; uporaba zlatega znaka Slovenia Green Destination

Damjana Munih
Kacafura; Alenka
Rutar;

01-03-2020 /
28-02-2023

0

0

Gostoljubje

Tolmin

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin

6.16 Spremljanje značilnosti turističnega obiska

A. Anketiranje obiskovalcev

Anketiranje obiskovalcev Doline Soče; javna objava rezultatov

Alenka Rutar;

01-01-2022 /
31-12-2022

0

0

6.17 Spremljanje zadovoljstva obiskovalcev

A. Anketiranje obiskovalcev

Anketiranje obiskovalcev Doline Soče

Alenka Rutar;

01-01-2022 /
31-12-2022

0

0